

## نام خدمت: نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی

**شرح خدمت:** بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تعیین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد و همچنین دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دایم به عمل آورده و منظمأ به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها را از هر حیث فراهم سازند.

شيوه ارائه خدمت:  الکترونیکی  غیرالکترونیکی

## مراحل انجام خدمت و زمانبندی ارائه خدمت:

ردیف	مراحل انجام خدمت	زمان انجام کار (حداقل)	زمان انجام کار (حداکثر)	عنوان واحد مراجعه	شخص مورد مراجعه	مکان مراجعه (نام ساختمان نوشته شود)
۱	تکمیل و ارسال فرم های شناسنامه پروژه های عمرانی به دبیرخانه شورای فنی در بازه های زمانی سه ماهه	مستمر در طول سال		مدیریت نظام فنی و اجرایی	رئیس گروه نظارت (دبیر کارگروه نظارت)	سازمان مدیریت و برنامه ریزی (ساختمان شماره ۱)
۲	ارجاع به کارشناسان حوزه نظارت	۲ روز	۶ روز	مدیریت نظام فنی و اجرایی	کارشناس نظارت فنی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی (ساختمان شماره ۱)
۳	بازدید از پروژه های اولویت دار دستگاه اجرایی	حسب برنامه ریزی کارگروه و کمیته نظارت به صورت شهرستانی و دستگاهی		مدیریت نظام فنی و اجرایی	رئیس گروه نظارت (دبیر کارگروه نظارت)	سازمان مدیریت و برنامه ریزی (ساختمان شماره ۱)
۴	تنظیم و ارسال گزارش بازدید به دستگاه اجرایی و ریاست شورای فنی استان یا طرح موضوع در جلسات کارگروه نظارت شورای فنی استان	۱ هفته	۳ هفته	مدیریت نظام فنی و اجرایی	رئیس گروه نظارت (دبیر کارگروه نظارت)	سازمان مدیریت و برنامه ریزی (ساختمان شماره ۱)
۵	طرح موضوع در جلسات شورای فنی، اخذ مصوبه و پیگیری تصمیمات اتخاذ شده برای اصلاح، توقف یا ادامه کار پروژه های مشکل دار	۱ هفته	۴ هفته	مدیریت نظام فنی و اجرایی	رئیس گروه نظارت (دبیر شورای فنی استان)	استاندارداری گلستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

