

## نام خدمت: تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری ، آمارگیری های نمونه ای)

**۱- شرح خدمت:** سرشماری ها (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، سرشماری کشاورزی و سرشماری عشایر کوچنده) با رعایت استانداردهای آماری مرکز آمار ایران ، آموزش سازماندهی و جذب نیرو، آماده سازی ، جمع آوری و گردآوری داده ها ، استخراج ، اطلاع رسانی و مستند سازی .

**۲- شیوه ارائه خدمت** ۱- الکترونیکی  ۲- غیر الکترونیکی

### ۳- مراحل انجام خدمت و زمانبندی اجرای خدمت

ردیف	مراحل انجام خدمت	زمان انجام کار (حداقل)	زمان انجام کار (حداکثر)	واحد مراجعه	نام ساختمان	شخص مورد مراجعه
۱	بهنگام سازی نقشه های شهری ، روستایی و آبادی بلوکه	سه ماهه	سه ماهه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۲	تهیه فایل جغرافیایی مورد نیاز برای سرشماری	دو ماه	دو ماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۳	اجرای عملیات اتصال کد پستی به نقشه های آماری شهری	۵ ماه	۵ ماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۴	شرکت در کارگاه آموزش حوزه بندی و اطلاعات کارگاه به سایر کارشناسان	۴ روز	۴ روز	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۵	تهیه فهرست خانوارهای موسسه ای و ارسال به مرکز	۲۰ روز	۲۰ روز	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۶	تشکیل جلسه شورای هماهنگی استان و تامین نیازهای مرتبط با سرشماری	۵ روزه	۵ روزه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۷	آماده سازی بستر و شبکه ارتباطی در استان و شهرستان ها	یکماه	یکماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۸	دریافت تابلت ها از مرکز تحویل و تحول تابلت و ملزومات به ستادهای استان و شهرستان	یکماه	یکماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۹	اعلان عمومی برای ثبت نام در سامانه جذب نیرو ثبت نام مامور آمارگیر با استفاده از سامانه جذب نیروی انسانی	یکماه	یکماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۱۰	پشتیبانی سخت افزاری و تجهیزات IT عملیات میدانی	۴ ماه	۴ ماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۱۱	آماده سازی فایل نقشه برای انتقال به تابلت و ارسال فایل به تهران	۴ روز	۴ روز	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۱۲	آماده سازی تابلت ها برای سرشماری	یکماه	یکماه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۱۳	تعیین و ثبت نام معاونین فنی و آموزشی استان ها، کارشناسان نقشه و IT در سامانه جذب نیروی انسانی	۹ روز	۹ روز	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی
۱۴	ابلاغ به کلیه دستگاههای اجرایی جهت مشارکت در سرشماری اینترنتی	۵ روزه	۵ روزه	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	ستاد سرشماری	آقای نورمحمدی

آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکماه	یکماه	انجام مصاحبه ، ارزیابی و انتخاب اولیه کارشناسان فنی ، ماموران آمارگیر و کارشناسان نقشه و IT برای شرکت در کلاس های آموزشی	۱۵
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	۵ روزه	۵ روزه	صدور کارت شناسایی رده های بازشماری	۱۶
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکروزه	یکروزه	برگزاری مراسم افتتاحیه سرشماری حضوری	۱۷
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکروزه	یکروزه	بررسی و شناسایی حوزه های کاری ماموران سرشماری قبل و بعد از فرایند اجرای اصلی	۱۸
آقای نورمحمدی	خانوار	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکماه	یکماه	عملیات میدانی و تکمیل فرم خانوارهای معمولی ، موسسه ای و غیر ساکن	۱۹
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکماه	یکماه	بارگذاری اطلاعات سرشماری در سامانه سیجاد(بصورت روزانه)	۲۰
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	دو ماه	دو ماه	نظارت درون سازمانی بر اجرای سرشماری و بازشماری توسط رده های سرپرستی	۲۱
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکماه	یکماه	تهیه گزارش مالی سرشماری در استان و شهرستان	۲۲
آقای نورمحمدی	ستاد سرشماری	گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری	یکماه	یکماه	پرداخت حق الزحمه به رده های اجرایی سرشماری طبق دستورالعمل مرکز	۲۴

۴- آدرس دفاتر پیشنهاد ارائه دهنده خدمت: در دفاتر پیشنهاد ارائه نمی گردد.

۵- مدارک مورد نیاز: نیاز ندارد.